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30.08.2017 - Zwischenbericht zur Bausituation in Malapolovetskaja
Objekt:  Hilfsgüterlager und Sozialstation der Osteuropahilfe «Triumph des Herzens» 

Der letzte Bericht vom September 2016 hat den Baugbeginn dokumentiert, der mit der Rodung des Bauplatzes 
und dem Aushub für das Fundament begonnen hat. Ende September 2016 war das Fundament soweit fertig, 
dass mit den Arbeiten für das Grundgeschoss (Keller) begonnen werden konnte. Als erstes wurden grosse 
Betonklötze verlegt, welche aus einem nicht realisierten Bauprojekt wesentlich billiger zu erwerben waren, als 
der Beton, welcher nötig gewesen wäre, um die Grundmauern zu errichten.

Die Betonblöcke wurden mit Lastwagen auf die Baustelle gebracht und mit einem Kran gesetzt.
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Bauplan : Grundgeschoss-Keller

Der Keller verfügt über verschiedene Lagerräume, einen Aufgang ins nächste Geschoss und einen Zugang nach Aussen.
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Alle tragenden Stützmauern wurden mit diesen vorgefertigten Betonelementen errichtet. Nur die Zwischen-
mauern für die einzelnen Räume - im Kellergeschoss sind dies in erster Linie Lager- und Infrastrukturräume - 
wurden mit konventioneller Maurerarbeit erstellt. Diese Vorgehensweise hatte mehrere Vorteile: Die vorgefer-
tigten Betonelemente waren wesentlich breiter, als es gegossene Betonmauern gewesen wären, wodurch die 
Statik der Stützmauern verbessert wurde. Die Betonelemente konnten schneller und mit weniger Manpower 
verlegt werden, als für gegossene Betonmauern notwendig gewesen wären und es mussten keine Trocknungs
zeiten für Betonierungsarbeiten abgewartet werden, damit die nächsten Arbeitsschritte durchhgeführt werden 
konnten. 

Während die eine Equippe die tragenden Betonelemente verlegte, wurden bereits Zwischenmauern errichtet.
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Die Errichtung der Grundmauern und der Gebäudestruktur für das Kellergeschoss nahm den ganzen Septem-
ber und Oktober in Anspruch. Die Arbeiten gingen zügig voran und konnten Mitte Oktober mit der Abdich-
tung der Aussenmauern gegen Grundwasser abgeschlossen werden. Trotz vereinzeltem Schneefall im Oktober 
konnten bis Ende Oktober 2016 die Betonarbeiten für die Decke des Kellergeschosses abgeschlossen werden, 
damit sich der Rohbau des Grundgeschosses über den Winter setzen und trocknen konnte. 

Die Betonarbeiten für die Zwischengeschossdecke des Kellers

Die Grundmauern wurden mit Teer und Pappe gründlich gegen Feuchtigkeit abgesichert.
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Im November wurde die Baustelle für den Winter komplett geräumt. Bagger, Kranwagen und sämtliche Bau-
materialien wurden von der Baustelle weggeschafft und eingelagert. Die Kellerräume wurden gereinigt und 
die Fensteröffnungen über den Winter mit Bretterverschlägen verschlossen. Bauschutt wurde weggebracht 
und die ganze Baustelle für den Wintereinbruch gesichert, damit kein Schnee oder Wasser eindringen konnte.

Der Rohbau des Kellergeschosses, wie er anfangs November ausgesehen hat.
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Anfangs November 2016 setzte Schnee ein und die Bauarbeiten mussten über den Winter weitgehend einge-
stellt werden. Alle geplanten Arbeiten - insbesondere die Fertgstellung der Kellerdecke - wurden rechtzeitig 
fertig, so dass sich die Fundamente unbesorgt über den Winter setzen konnten. Ab Mitte November ruhten 
die Arbeiten und wurden erst im März 2017 wieder aufgenommen..

Unser Baustellenleiter, Volodomir Tyron, besichtigt die Baustelle Mitte November 2016.
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Das Erdgeschoss - Lagerbuchten für 6 LKWs und Hauptzugang zum Gebäude

Im März 2017 war das Wetter warm genug und der Boden ausreichend trocken, dass die Bauarbeiten wieder 
aufgenommen werden konnten. Bis Ende April wurden sämtliche Mauern für das erste Geschoss errichtet. 
Die tragenden Zwischenmauern und Säulen wurden mit armiertem Beton erstellt. Für das Mauerwerk wurden 
insgesamt über 430m3 Baublöcke verbaut.

Blick auf die Maurerarbeiten für das Erdgeschoss.
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Bauplan : Erdgeschoss mit dem Gebäudezugang und den Ladebuchten für die Hilfsgüter-LKWs

Rückseitig die 6 Ladebuchten für Hilfsgüter-LKWs, vone der Haupteingang des Gebäudes
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Das Erdgeschoss beinhaltet in erster Linie das Hilfsgüterlager, welches aus sechs Buchten für LKW-Ladungen 
besteht, welche einzeln eingelagert werden können und zollkonform voneinander abgetrennt sind. Von den 
Ladebuchten führen weitere Abgänge in den Keller, damit Ladungen auch länger eingelagert werden können. 

In der Mitte des Bildes ist eine der sechs Ladungsbuchten erkennbar.

Betonelemente für die Kellerabhänge werden mit einem Kran abgesetzt.
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Sämtliche Bauarbeiten wurden in Eigenregie und mit Bauequippen durchgeführt, welche durch unseren Bau-
leiter, Volodomir Tyron, täglich kontrolliert wurden. Der Einkauf der benötigten Baumaterialien und die Bau-
leitung wurden ebenfalls durch unsere Stiftung in Kiew wahrgenommen. Dieses Vorgehen ermöglicht es, die 
verwendeten Baumaterialien zu kontrollieren und das gesamte Bauvorhaben zu einem Bruchteil der Kosten zu 
realisieren, welche von einer (korrupten) ukrainischen Generalunternehmung verlangt worden wäre.

Die Lagerbuchten für die Hilfsgüter-LKWs nehmen Form an.
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Für die Zwischengeschoss-Decke, welche schliessslich im Juli 2017 auf die fertigen Mauern des Erdgeschosses 
aufgebracht werden konnte, wurden wiederum fertige Betonplatten verwendet, welche grösstenteils als ge-
brauchte Elemente zu sehr günstigen Konditionen erworben werden konnten. Der Vorteil bestand wiederum 
darin, dass die Gesamtkosten gegenüber einer gegossenen, armierten Betondecke reduziert werden konnten, 
sowie in der höheren Tragfähigkeit und der flexiblen Belegung der Geschossdecke.

Die Betonplatten für die Geschossdecke werden mit einem Kran auf die fertiggestellten Mauern aufgelegt.
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Das 1. Stockwerk - Aufenthaltsräume, Küche, Saal, Duschen, Dienstwohnung und Zimmer 

Sofort nach der Fertigstellung der Geschossdecke konnte mit den Maurerarbekten für das 1. Stockwerk be-
gonnen werden. Die Grundrisse der einzelnen Räume sowie die Infrastrukturschächte werden aufgeszogen mit 
Ziel, das 1 Stockwerk vor dem Sommerende ebenfalls im Rohbau fertigzustellen.

Die Aussenansicht des Gebäudes von hinten. Unten die Ladebuchten für die LKWs.
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Bauplan : 1, Stockwerk - Grosser Saal, Küche, Infrastrukturräume, Personalwohnung, Zimmer

Dieses Stockwerk ist die eigentliche Begegnungszone mit einem grossen Saal, Küche und einer rückwärtigen Terrasse. Auf 
der rechten Seite  befindet sich eine Personalwohnung sowie Zimmer für Flüchtlinge, die hier vorübergehend  Unterkunft 
finden.
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Die Arbeiten schreiten gut voran. Wir sind zuversichtlich, dass wir bis Ende  August das 1. Stockwerk im 
Rohbau fertigstellen und die Zwischengeschossdecke legen können. Wenn das Wetter einigermassen trocken 
bleibt, werden wir versuchen, ein weiteres Stockwerk noch vor dem Wintereinbruch soweit fertigzustellen, 
dass die Baustelle über den Winter gesichert werden kann. 

P. Rolf Schönenberger zusammen mit dem Bauleiter, Vitaly Tyron (Bildmitte) und dem ausführenden Architekten bei 
einem Besuch auf der Baustelle im Juli 2017.
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Bauabrechnung - Budgetübersicht

Die nachfolgende Bauabrechnung weist die monatlichen, detaillierten Kosten seit Baubeginn auf. Die Abrech-
nungen und Belege werden monatlich geprüft (siehe Anhang) und liegen in einzelnen Monatsordnern vor. 
Aus der Budgetübersicht ist ersichtlich, das per Ende Juli 2017 insgesamt € 215'639.- für Baumaterial ausge-
geben wurde. Zusammen mit den laufenden Kosten für den Monat August wird das bisherige Budget von € 
250'639.- (des 1. Zahlungsabrufs) aufgebraucht sein. 


